

Hammer Masters s.r.o.

U Vodárny 1081/2

530 09 Pardubice

Česká republika

IČO: 83125649

DIČ: CZ83125649

Plátce DPH

TELEFON: +420 (466) 2200 0001

EMAIL: info@hammermasters.cz

WEB: www.hammermasters.cz



Odběratel:

TechCom HK s.r.o.

Vrchlického 1592/11

500 02 Hradec Králové

Česká republika

IČO: 45338997

DIČ: CZ45338997

Místo výkonu práce:

Parcela C 3001/99

U Tří lvů

Hradec Králové

Datum vytvoření deníku

14.3.2023

Začátek vykonaných prací

14.3.2023 07:00

Ukončení vykonaných prací

14.3.2023 15:30

Seznam pracovníků

Jméno pracovníka	Funkce / role	hod.
Ing. Jan Kratochvíl	hl. stavební inženýr	8,0
Ing. Petra Vávrová	projektový manažer	4,0
Jakub Holub	stavební technik	8,0
Marek Havelka	bagr a nakladač	8,0
Adam Horák	bagr a nakladač	8,0
Jan Černý	vibrační válec	8,0
Lukáš Veselý	řidič	8,0
Petr Dvořák	řidič	8,0
Jakub Novotný	brigádník	8,0
Pavel Zeman	brigádník	8,0

Popis vykonaných prací během pracovní doby:

Bylo provedeno odhrnutí a vyhlazení terénu, následně bylo vyznačeno místo pro výkop. Po výkopu byly vyvezeny nadbytečné materiály a následně byla provedena odvodňovací vrstva. Pak byla položena potrubí a zasypané kamení.


Popis zjištěných nedostatků a chyb:

Na tomto projektu byly zjištěny nedostatky v oblasti znečištění pracovní plochy.

Seznam nástrojů

Název zařízení	ks./jedm.
bagr	2
nakladač	2
vibrační válec	1
hydraulické kladivo	1

Dodavatel:



Ing. Antonín Bezruč

podpis

Odběratel:

podpis

VZOR MONTÁŽNÍ DENÍK

www.fakturyweb.cz